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CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA
CRONOGRAMA DAS ACOES A REALIZAR - 2004

EVENTO Respon-
No NOME - Local ACOES A REALIZAR DATA savel
1 Estagllo EOP- EéEFEX 3.1.1.|CBE recebe as Disposicdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 16/jun/03
Rio de Janeiro
1 Estagilg gffa;]iierFEx 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 26/jun/03
1 Ao B e 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 16/jul/03
Rio de Janeiro
1 EStag,'o Ron E,SEFEX 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 17/ago/03
Rio de Janeiro
1 EStag_'o Bt E_SEFEX 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 17/ago/03
Rio de Janeiro
1 R 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 14/set/03
Rio de Janeiro
1 Estagilg f:’fahiﬁiFEx 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 29/set/03
1 Estagio:EOP. - ESEFEX 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 14/out/03
Rio de Janeiro
1 EStag_'O B E,SEFEX 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 24/out/03
Rio de Janeiro
1 kRS e 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 29/0ut/03
Rio de Janeiro
1 ESMAUIO Bk ekl 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 13/nov/03
Rio de Janeiro
1 EStalgi';’ gffa;]zerFEx 3.1.12.|CBE recebe as Inscricées Nominativas das entidades participantes do evento 23/nov/03
1 EStagiig gffa;]zerFEx 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidades participantes 25/nov/03
1 EStag,io BoEs E,SEFEX 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 8/dez/03
Rio de Janeiro
1 S EE s EERER 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 9/dez/03
Rio de Janeiro
1 EHag bR BobEEX 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 9/dez/03
Rio de Janeiro
1 Estagilg ‘jEEC"]Pa;]EisriFEX 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 10/dez/03
1 EStag_'O Bk E_SEFEX 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 12/dez/03
Rio de Janeiro
1 ool 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 13/dez/03
Rio de Janeiro
1 R 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 19/jan/04
Rio de Janeiro
1 EStag,'O A E,SEFEX 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 20/jan/04
Rio de Janeiro
1 EStag,'O ok E,SEFEX 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 22/jan/04
Rio de Janeiro
1 O B e 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestag&o de Contas do evento 23/jan/04
Rio de Janeiro
1 EStag,'o Ron E,SEFEX 3.1.24.|CBE expede Prestagdo de Contas do evento ao COB 12/fev/04
Rio de Janeiro
1 S EE s ERRER 3.1.25.|CBE expede Relatorio Técnico do evento aos organizadores 12/fev/04
Rio de Janeiro
1 S 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 17/fev/04
Rio de Janeiro
Temporada Internacional da nitas i ind imi i
2 CopaMundo Florete 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 13/ago/03
Temporada Internacional da
2 A N 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 12/set/03
Temporada Internacional da .
2 T 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 12/set/03
Py | Ve R litEmEEEE Gl 3.2.4.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 12/set/03
Copa Mundo Florete
» || Temporada Internacional da 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 2/out/03
Copa Mundo Florete
Temporada Internacional da nitaed i ici
2 CopaMundo Florete 3.2.6.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 12/out/03
2 [EEEReEdaliemacionalld=t 3.2.7.|CBE expede Inscrigdes Anuais na FIE 11/nov/03
Copa Mundo Florete
Temporada Internacional da I .
2 Copa Mundo Florete 3.2.8.|CBE expede solicitcdes de visto em passaportes 11/nov/03
Py | Ve R litEmEEEE Gl 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 26/nov/03
Copa Mundo Florete
P Temporada Internacional da 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 11/dez/03
Copa Mundo Florete
Temporada Internacional da -
2 CopaMundo Florete 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 11/dez/03
| TCHEErER TS ¢ 3.2.12. |CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 21/dez/03
Copa Mundo Florete
Temporada Internacional da . . "
2 Copa Mundo Florete 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 6/jan/04
Temporada Internacional da ~ "
2 NN 3.2.14.|CBE embarque da delegagéo 8/jan/04
, | Temporada Internacional da 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 10/jan/04
Copa Mundo Florete
, | Temporada Internacional da 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 10/abr/04
Copa Mundo Florete
o || Temporada Internacional da 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegacéo ao evento 12/abr/04
Copa Mundo Florete
| PR IEmECEE ¢l 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 15/abr/04
Copa Mundo Florete
| PR IEmECEE ¢l 3.2.19.|CBE elabora Relatorio Financeiro e Prestacio de Contas do evento 25/abr/04
Copa Mundo Florete
| PR IEmECEE ¢l 3.2.20.|CBE expede Prestagao de Contas do evento ao COB 28/abr/04
Copa Mundo Florete
| PR IEmECEE ¢l 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 29/abr/04
Copa Mundo Florete
| PR IEmECEE ¢l 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 30/abr/04
Copa Mundo Florete
3 EstagslcgoEg:ui)abre ' 3.1.1.|CBE recebe as Disposicdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 15/jul/03
3 ERlagI Ol pale 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 25/jul/03

Sé&o Paulo




Estagio EOP Sabre -

SE 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 14/ago/03

ESlglapnarnne 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 15/set/03
Sé&o Paulo

ERegin bon s 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 15/set/03
Sé&o Paulo

EStagS'goEg:mSOabre : 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 13/out/03

EStagS'ZOEg:uﬁ)ame 2 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 28/out/03

EStégsigoEg:uﬁ)ame - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 12/nov/03

EStagS';OES:Uﬁ)abre : 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 22/nov/03

Rt 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 27Inov/03
Séo Paulo

ErRdioEOE Sabres 3.1.11. |CBE expede Projeto para 0 COB 12/dez/03
Séo Paulo

EStaQS';OES:ulSOabre 2 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 22/dez/03

EStagSiZOES:ulsoabre > 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 24/dez/03

EstagsigoEgaPu'SOabre ' 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 6/jan/04

EStagSigoEg;u'S()abre : 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 7ljan/04

EStégSigoEg:mSOabre ' 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 7/jan/04

EStégSigoEg:ui)ame ' 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 8/jan/04

Exanin O R 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 10/jan/04
Sé&o Paulo

EagIoEOr b 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 11/jan/04
Sé&o Paulo

EStag'? R Sabies 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 27ljan/04
Séo Paulo

EStagS'ZOES:Uﬁ)abre - 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 28/jan/04

Eskdlo EOaabies 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 30/jan/04
Sé&o Paulo

EStagS'ZOES:ulSOabre : 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 31/jan/04

EstégsigoEgaPu'SOabre : 3.1.24.|CBE expede Prestagao de Contas do evento ao COB 20/fev/04

EStégSigoEg;u'S()abre : 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 20/fev/04

EStagin BOR: SH e 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 25/fev/04
S&o Paulo

Estagio EOP Espada o x . - o .

Moscou / RUS 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 1/set/03
Estagio EOP Espada

Moscou / RUS 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 1/out/03
Estagio EOP Espada .

Moscou / RUS 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 1/out/03
EEEo BePERELR 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 1/out/03

Moscou / RUS
it Fol Espeih 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 21/0ut/03

Moscou / RUS
Estagio EOP Espada I . L

Moscou / RUS 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 31/out/03
Estagio EOP Espada - K

Moscou / RUS 3.2.7.|CBE expede Inscri¢des Anuais na FIE 30/nov/03
it Fol Espeih 3.2.8.|CBE expede solicitcdes de visto em passaportes 30/nov/03

Moscou / RUS - P ¢ P P
Estagio EOP Espada .

Moscou / RUS 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 15/dez/03
Estagio EOP Espada .

Moscou / RUS 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 30/dez/03
ESt;%gci(js szgada 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 30/dez/03
Estagio EOP Espada . ~ . "

Moscou / RUS 3.2.12.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 9/jan/04
Estagio EOP Espada . . .

Moscou / RUS 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 25/jan/04
Estagio EOP Espada ~ .

Moscou / RUS 3.2.14.|CBE embarque da delegacéo 27/jan/04
Estagio EOP Espada 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 29/jan/04

Moscou / RUS
ESt;%gci(js szgada 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 8/mar/04
ESt;%gci(js szgada 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegag&o ao evento 10/mar/04
EEEo BePERELR 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 13/mar/04

Moscou / RUS
EEEo BePERELR 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 23/mar/04

Moscou / RUS
it Fol Espeih 3.2.20.|CBE expede Prestag&o de Contas do evento ao COB 26/mar/04

Moscou / RUS
ESt;%gci(js szgada 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 27/mar/04
EEEo BePERELR 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 28/mar/04

Moscou / RUS

Estagio EOT iaobhr/le SIS CEl 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 1/set/03
Esiagio EOT iaobl\r/le SIS CEl 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 1/out/03
Sl EOT iaobl\r/le SIS CEl 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 1/out/03
Estagio EOT iaobhr/le SIS CEl 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 1/out/03
Esiagio EOT iaobl\rlle ey 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 21/0ut/03
Estagio EOT iaobhr/le SIS CEl 3.2.6.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 31/out/03
SISO TS 3.2.7.|CBE expede Inscrigdes Anuais na FIE 30/nov/03

/_ROM




Estagio EOP Sabre Bucareste

/ ROM 3.2.8.|CBE expede solicitgdes de visto em passaportes 30/nov/03
SEYE EOT iaobl\r/le NG 3.2.9.|CBE elabora Projeto para 0 COB 15/dez/03
ELEgD EOT iaobl\r/le NG 3.2.10. |CBE expede Projeto para 0 COB 30/dez/03
ELEgD EOT iaobl\r/le NG 3.2.11.|CBE expede Inscrigdes na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 30/dez/03
ELEgD EOT iaobhr/le S 3.2.12.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 9/jan/04
ELEgD EOT iaobhr/le S 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 25/jan/04
ELEgD EOT iaobhr/le S 3.2.14.|CBE embarque da delegagdo 27ljan/04
Estaoio Eo‘j iaghrﬂe Bucareste|l 5, 1 DIA DO INICIO DO EVENTO 29/jan/04
Estagio EOP Sabre Bucareste - . iy
== 3.2.16.|CBE recebe Relatdrio dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 2/abr/04
Estagio EOT iaobl\r/le Bucareste 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegagéo ao evento 4/abr/04
EsEg® EOT iaobl\r/le SIS CEl 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 7labr/04
EsiEEe EOT iaobl\r/le NG 3.2.19. |CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 17/abr/04
Estaoio EOT iaobl\r/le Breass 3.2.20.|CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 20/abr/04
ELEgD EOT iaobl\r/le NG 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 21/abr/04
EsiEEe EOT iaobl\r/le NG 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 22/abr/04
Seletiva para o Pré-olimpico - 311 7/set/03
Rio de Janeiro -~~~ |CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores se
Se'e“"aR‘?gr;eo‘]:;:ﬁgmp'co i 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos 0s documentos 17/set/03
el b H e GlmDIco 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 7/out/03
Rio de Janeiro
SEll i paal s nic 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 8/nov/03
Rio de Janeiro
weletiva para o Fre olimpico . 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 8/nov/03
Rio de Janeiro
Poistivapaian Brepiinpioo 3.1.6.|CBE expede as Disposiges Preliminares as Entidades participantes 6/dez/03
Rio de Janeiro
Se'e“"aR‘?gr;eo‘]:;:ﬁgmp'co n 3.1.7.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 21/dez/03
Seletiva para o Pré-olimpico - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 5/jan/04
Rio de Janeiro
Seletia para o Fre olimpico s 3.1.9.|CBE expede solicitagGes de dispensas para participantes do evento 15/jan/04
Rio de Janeiro
Seletiva para o Pré-olimpico - 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 20/jan/04
Rio de Janeiro
Seletiva para o] Pre-ollmplco - 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 4/fev/04
Rio de Janeiro
Se'e“"aR‘?gr;eo‘]:::ﬁgmp'co i 3.1.12.|CBE recebe as Inscricdes Nominativas das entidades participantes do evento 14/fev/04
SEIEtivaR‘?grseDJ::]:?gmpico I 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidades participantes 16/fev/04
Seletiva para o Fre olimpico s 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 29/fev/04
Rio de Janeiro
Selstive D Pre'_OI'mp'co 1 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 1/mar/04
Rio de Janeiro
seletivaparaio Rre olimplco . 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 1/mar/04
Rio de Janeiro
SE'Et"’aR‘?gr;eo‘]::z?gmp'co " 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 2/mar/04
Sl el e 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 4/mar/04
Rio de Janeiro
peieliva para g Flerolimpicag o 3.1.10. DIA DO INICIO DO EVENTO 5/mar/04
Rio de Janeiro
S 3.1.20. |CBE expede resultados do evento, se for o caso 8/mar/04
Rio de Janeiro
pEletive gl HEeolinIea 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 9/mar/04
Rio de Janeiro
pelstiapaiRE BieOlDito 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 11/mar/04
Rio de Janeiro
Se'e“"aR‘?gr;eo‘]::]:?gmp'co i 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 12/mar/04
Seletiva para o Fre olimpico s 3.1.24.|CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 1/abr/04
Rio de Janeiro
Prlstivabete o HierolinoiEe 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 1/abr/04
Rio de Janeiro
peieliva paia @ Bleolimpic o 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 6/abr/04
Rio de Janeiro
Estagio EOP = . L L K .
S 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢cdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 12/set/03
E;éifli?:e' 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 22/set/03
el £RES 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 12/out/03
Porto Alegre
Eeldia ERE 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 13/nov/03
Porto Alegre
Estagio EOP - i
St 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 13/nov/03
FEHnEORs 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 11/dez/03
Porto Alegre
Estagio EOP - = .
S 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 26/dez/03
Estagio:EOP> 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 10/jan/04
Porto Alegre
Estagio EOP - it i ici i
i 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 20/jan/04
Eataie ERk 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 25/jan/04
Porto Alegre
Sl N 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 9/fev/04
Porto Alegre
Estagio EOP - - L . .
3.1.12.|CBE recebe as Inscri¢des Nominativas das entidades participantes do evento 19/fev/04

Porto Alegre




Estagio EOP -

AT 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 21/fev/04

AR 3.1.14.|CBE expede confirmagao da reserva de alojamento(s) 5/mar/04

Porto Alegre

Estagio EOP - R i

M 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 6/mar/04

SRR 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 6/mar/04

Porto Alegre

Estagio EOP - . . . L

et 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 7/mar/04

Ertagia bOk 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 9/mar/04

Porto Alegre

Estagio EOP - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 10/mar/04

Porto Alegre

Rt BORS 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 16/mar/04

Porto Alegre

Sty EOk: 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 17/mar/04

Porto Alegre

FRrip EOR 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 19/mar/04

Porto Alegre

E:;i%‘;i?}':e' 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 20/mar/04

EStao BRI 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 9/abr/04

Porto Alegre

Eladie bRk 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 9/abr/04

Porto Alegre

Eeladi £RES 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 14/abr/04

Porto Alegre
C“rsg;so/\:l’;‘;?gem - 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 12/set/03
C“rsg;sOA;?g;?gem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 22/set/03
C“rsg;sOA;?g;?gem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 12/0ut/03
S SIS 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 13/nov/03

Porto Alegre
S SIS 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 13/nov/03

Porto Alegre
C“rsg;sOA;?:;?gem . 3.1.6.|CBE expede as Disposigdes Preliminares as Entidades participantes 11/dez/03
C“rsg;sOA;?g;?gem . 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 26/dez/03
C“rsg;so/\;tl’;‘;?gem - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a direg&o do evento 10/jan/04
C“rsg;sOA;?g;?gem ) 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 20/jan/04
S SIS 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 25/jan/04

Porto Alegre
S SIS 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 9/fev/04

Porto Alegre
C“rsg;so/\;tl’;‘;?gem - 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 19/fev/04
C“rsg;sOA;?g;?gem . 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 21/fev/04
G0 LB AANEEn - 3.1.14. |CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 5/mar/04

Porto Alegre
Curso de Arbitragem - . .

R A 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 6/mar/04
C“rsg;so/\:l’;‘;?gem - 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 6/mar/04
C“rsg;so/\;tl’;‘;?gem - 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 7/mar/04
S SIS 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 9/mar/04

Porto Alegre
Curso de Arbitragem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 10/mar/04

Porto Alegre
S SIS 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 16/mar/04

Porto Alegre
C“rsg;sOA;?:;?gem . 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 17/mar/04
S SIS 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 19/mar/04

Porto Alegre
C“rsg;sOA;?:;?gem . 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 20/mar/04
G0 LB AANEEn - 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 9/abr/04

Porto Alegre
S SIS 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 9/abr/04

Porto Alegre
S SIS 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 14/abr/04

Porto Alegre

Tomelop'\f:(t:;oAn?elqcrledade i 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 13/set/03
Tomeiop"\:ifgo:iq?;dade o5 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espagos para todos 0s documentos 23/set/03
Tomeiog\:ifgo:iqcriedade ds 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 13/0ut/03
[lometo Naciofal Glaade de 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 14/nov/03
Porto Alegre
[lorneto Nacional Cidade de 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 14/nov/03
Porto Alegre
Tome'op"\:if;o:iqcr'edade o 3.1.6.|CBE expede as Disposiges Preliminares as Entidades participantes 12/dez/03
Tomeiop"\:ifgo:iq?;dade £a 3.1.7.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 27/dez/03
Torneiop{:]a:tt:goAn?‘equriedade s 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a dire¢éo do evento 11/jan/04
Torneio;}a:;o:iqcriedade aa 3.1.9.|CBE expede solicitagGes de dispensas para participantes do evento 21/jan/04
laneio Nl ldac oe 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 26/jan/04

Porto Alegre

Torneio Nacional Cidade de 3.1.11. |CBE expede Projeto para 0 COB 10/fev/04

Porto Alegre

Tornelo;;'.\:if;o:iq?;dade e 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 20/fev/04
atneiohasipial bacs 02 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 22/fev/04

Porto Alegre




Torneio Nacional Cidade de

9 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 6/mar/04
Porto Alegre
9 s el liec s e 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 7/mar/04
Porto Alegre
9 Tome'og\:if;o:iqcr'edade de 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 7/mar/o4
9 Tm"eioga:;o:iqcr;dade oo 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 8/mar/04
o || liarAsio Natlaidl fldade 0o 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 10/mar/04
Porto Alegre
9 Torneio Nacional Cidade de 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 11/mar/o4
Porto Alegre
9 s el liec s ne 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 1/jan/00
Porto Alegre
9 Tornelopﬂif;o:iqcr'edade as 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 2/jan/00
o [ |[Tofneio haciangl Glaade de 3.1.22. |CBE elabora Relatério Técnico do evento 4/jan/00
Porto Alegre
9 Tomelop"\:if;o:iqcr':ade i 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Presta¢do de Contas do evento 5/jan/00
9 HolIE0 il et e 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 25/jan/00
Porto Alegre
9 Tomelop',\:if:):iq?;dade £a 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 25/jan/00
o | lHanhcio NegiandGiaads 0o 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 30/jan/00
Porto Alegre
Est. BUL e Camp. Mundiais I . - o .
10 Gad e Juv - Plovdiv | BUL 3.2.1.|CBE expede solicitag&o das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 26/out/03
Est. BUL e Camp. Mundiais
10 Cad & Juv - Plovdiv./ BUL 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 25/nov/03
Est. BUL e Camp. Mundiais .
10 Cad e Juv - Plovdiv 1 BUL 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 25/nov/03
Est. BUL e Camp. Mundiais = .
10 Gad e Uy - PlovdivBul 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 25/nov/03
Est. BUL e Camp. Mundiais . . ~
10 o 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 15/dez/03
Est. BUL e Camp. Mundiais I . L
10 Gad e Juv - Plovdiv | BUL 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 25/dez/03
Est. BUL e Camp. Mundiais - . .
10 AL e 3.2.7.|CBE expede Inscrigdes Anuais na FIE 24/jan/04
Est. BUL e Camp. Mundiais o . .
10 Cad e Juv - Plovdiv 1 BUL 3.2.8.|CBE expede solicit¢des de visto em passaportes 24/jan/04
Est. BUL e Camp. Mundiais .
10 e 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 8/fevioa
Est. BUL e Camp. Mundiais .
10 B 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 23/fev/04
Est. BUL e Camp. Mundiais -
10 Gad e Juv - Plovdiv | BUL 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 23/fev/04
Est. BUL e Camp. Mundiais X ~ .
10 Al e 3.2.12.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 4/mar/04
Est. BUL e Camp. Mundiais . .
10 Cad e Juv - Plovdiv 1 BUL 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 20/mar/04
Est. BUL e Camp. Mundiais ~
10 Gad e Uy - PlovdivBul 3.2.14.|CBE embarque da delegacéo 22/mar/04
Est. BUL e Camp. Mundiais
10 Al e e 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 24/mar/04
Est. BUL e Camp. Mundiais - . L
10 i L 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 17/abr/04
10| Rt BHL = Camp. Mundiais 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegag&o ao evento 19/abr/04
Cad e Juv - Plovdiv / BUL
Est. BUL e Camp. Mundiais - o
10 S 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 22/abr/04
10 EbE Mund'als 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 2/mai/04
Cad e Juv - Plovdiv / BUL
Est. BUL e Camp. Mundiais = .
10 Gad e Juv - Plovdiv / BUL 3.2.20.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 5/mai/04
Est. BUL e Camp. Mundiais - P . . K
10 Gad e Juv - Plovdiv | BUL 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 6/mai/04
Est. BUL e Camp. Mundiais . .
10 Cad & Juv - Plovdiv / BUL 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 7/mai/04
11 Assem;::je\;zis‘/e:‘bdl_a gk 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 5/nov/03
Assembléia Geral da FIE -
11 BlovdiviBUL 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 5/dez/03
Assembléia Geral da FIE - .
11 PloudiviBUL 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 5/dez/03
11 ASSET:EZS?EILJ?_E i 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 5/dez/03
11 Assem;igé\jzi(j?:‘ma FlE: 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 25/dez/03
11 Assem;::je\;zis‘/e:‘bdl_a gk 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 4/jan/04
Assembléia Geral da FIE - - K
11 BlovdiviBUL 3.2.7.|CBE expede Inscri¢des Anuais na FIE 3/fev/04
Assembléia Geral da FIE - I .
11 Plovdiv I BUL 3.2.8.|CBE expede solicit¢des de visto em passaportes 3/fevi04
Assembléia Geral da FIE - .
11 Bl B 3.2.9.|CBE elabora Projeto para 0 COB 18/fev/04
Assembléia Geral da FIE - .
11 BloudBuL 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 4/mar/04
11 Assem;::je\;zis‘/e:‘bdl_a gk 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 4/mar/04
Assembléia Geral da FIE - X = .
11 Plovdiv I BUL 3.2.12.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 14/mar/04
Assembléia Geral da FIE - . .
11 Plovdiv I BUL 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 30/mar/04
Assembléia Geral da FIE - ~
11 BlhB 3.2.14.|CBE embarque da delegag&o 1/abr/04
1 Assemblem.GeraI da FIE - 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 3/abr/oa
Plovdiv / BUL
11 Assem;::je\;zis‘/e:‘bdl_a i 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 14/abr/04
11 Assem;j:)é\j:if‘/e:bdl_a ilzh 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegacédo ao evento 16/abr/04
[l e R 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 19/abr/04

Plovdiv / BUL




Assembléia Geral da FIE -

11 BloGuTElL 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 29/abr/04
11 Assem:l:)é\j:is‘f:‘:fl_a il 3.2.20.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 2/mai/04
11 Assem;;LéJ:iSTE:JdLa il 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 3/mai/04
11 Assem;::)é\jZiSTEIUdLa i 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 4/mai/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.1.|CBE recebe as Disposicoes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 17/out/03
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 27/out/03
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 16/nov/03
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 18/dez/03
12 Estagio EOP: - Curitiba 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 18/dez/03
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 15/jan/04
12 Estéagio EOP.- Curitiba 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 30/jan/04
12 Estagio EOP-- Curitiba 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 14/fev/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 24/fev/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 29/fev/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 15/mar/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.12.|CBE recebe as Inscrices Nominativas das entidades participantes do evento 25/mar/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 27/mar/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 9/abr/04
12 Estagio EOP: - Curitiba 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 10/abr/04
12 Estagio EOP: - Curitiba 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 10/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 11/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 13/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 14/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 20/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 21/abr/04
12 Estagio EOP - Curitiba 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 23/abr/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.23.|CBE elabora Relatdrio Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 24/abr/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.24.|CBE expede Prestagdo de Contas do evento ao COB 14/mai/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 14/mai/04
12 Estéagio EOP - Curitiba 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 19/mai/04
13| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 17/out/O3
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 27/out/03
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 16/nov/03
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 18/dez/03
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 18/dez/03
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 15/jan/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 30/jan/04
13| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 14/fevi0s
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 24/fev/04
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 29/fev/04
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 15/mar/04
13| Curso ‘fu/:;ibtjgagem - 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 25/mar/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 27/mar/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 9/abr/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 10/abr/04
13| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 10/abr/04
13| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 11/abr/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 13/abr/04
13| curse ‘fu’r*i;ibtj‘a’agem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 14/abr/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 20/abr/04
13 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 21/abr/04
13 Curso (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 23/abr/04
13 S SRS 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 24/abr/04

Curitiba




Curso de Arbitragem -

13 Curitiba 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 14/mai/04
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 14/mai/04
13| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 19/mai/04
14| Tarneio Nz":‘:i?i:'ac‘dade e 3.1.1.|CBE recebe as Disposic¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 18/out/03
14| T91ne10 N‘Z‘jﬂ::'acmade o 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espagos para todos os documentos 28/out/03
14| Torneio Nzcjz::;cmade o 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 17/nov/03
14| ols0 N‘ZCL::’i::IaCidade £a 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 19/dez/03
14|lG0E0 N‘Zc::’izzlacmade s 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 19/dez/03
14| Torneio Nﬁéc:?i;:'acmade de 3.1.6.|CBE expede as Disposiges Preliminares as Entidades participantes 16/jan/04
14]T910e1 N‘Z‘jﬂ::'acmade t 3.1.7.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 31/jan/04
14|l T9rneio Nagc:z::IaCidade de 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 15/fev/04
14| ols0 N‘ZCL::’i::IaCidade £a 3.1.9.|CBE expede solicitagGes de dispensas para participantes do evento 25/fev/04
14| Torneio Nz‘ﬁ:’i:zlaCidade ds 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 1/mar/04
14| Torneio Nﬁéc:?i;:'acmade 48 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 16/mar/04
14|l Tatnsio Naéc::)i::IaCidade e 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 26/mar/04
14| Torneio Nzcjz::;cmade o 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 28/mar/04
14| ols0 N‘ZCL::’i::IaCidade £a 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 10/abr/04
14] ) 181he1g Nz‘ﬁ:’i:zlaCidade o 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 11/abr/04
14| Tarneio Nz":‘:i?i:'ac‘dade e 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 11/abr/04
14|l Tatnsio Naéc::)i::IaCidade e 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 12/abr/04
14| Torneio Nzcjz::;cmade o 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 14/abr/04
14| Torneio Nzc:ﬂzzlamdade de 3.1.10. DIA DO INICIO DO EVENTO 15/abr/04
14 TRIne0 Nzc:?i:zlacmade de 3.1.20. |CBE expede resultados do evento, se for o caso 19/abr/04
14| Torneio Nﬁéc:?i;:'acmade de 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 20/abr/04
14| Torneio N‘Z‘jﬂ::'acmade i 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 22/abr/04
14| Torneio Nzcjz::;cmade o 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 23/abr/04
14]) RNE0 N‘ZCL::’i::IaCidade i 3.1.24.|CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 13/mai/04
14| Torneio Nz‘ﬁ:’i:zlaCidade ds 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 13/mai/04
14| Torneio Nﬁéc:?i;:'acmade 48 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 18/mai/04
asfl Pri}?jzir?gislo i 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 25/nov/03
15|[RR P'é‘riizir?gg;) P 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 25/dez/03
15|Torneio Pré}?}’;r?gigr’ e 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 25/dez/03
15Torneio Pré}ilzir?giglo A 3.2.4.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 25/dez/03
15|Terneio P'é}?}’zir?gislo Heline 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 14/jan/04
asfl Pri}?jzir?;;islo i 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 24/jan/04
15|[RR P'é‘riizir?gg;) P 3.2.7.|CBE expede InscrigBes Anuais na FIE 23/fev/04
15[Torneio Pré}?}’;r?gigr’ e 3.2.8.|CBE expede solicitcdes de visto em passaportes 23/fev/04
15| Pré}ilzir?giglo Fanta 3.2.9.|CBE elabora Projeto para 0 COB 9/mar/04
15|Torneio Pré}ilzir?gislo il 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 24/mar/04
asf Pri}?jzir?gislo il 3.2.11.|CBE expede Inscri¢cdes na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 24/mar/04
15|101nerg P'é}i’ggg? e 3.2.12.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 3/abr/04
15| Pré}?}’;r?gigr’ e 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 19/abr/04
15| Pré}ilzir?giglo Fanta 3.2.14.|CBE embarque da delegagéo 21/abr/04
15|Torneio Préﬂzir?réisf Santa 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 23/abr/04
|l Pri}?jzir?;;islo i 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 5/mai/04
15|Torneio P’é‘r“’l’zir?giglo 2ente 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegag&o ao evento 7/mai/04
15|Torneio Pré}?}’;r?gigr’ i 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 10/mai/04
15| Pré}ilzir?giglo Fanta 3.2.19. |CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 20/mail04
15|Torneio Préﬂzir?gislo ANt 3.2.20.|CBE expede Prestag&o de Contas do evento ao COB 23/mai/04
asf Pri}ilzir?;;islo il 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 24/mai/04
15|[RR P'é}i’ggg? P 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 25/mai/04
16 R o s 3.2.1.|CBE expede solicitagdo das DisposigGes Preliminares aos Organizadores 3/dez/03
classificados aos JO
16 EPErE R (M e v 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 2/jan/04

classificados aos JO




Temporada Internacional para

16 classificados a0s JO 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 2/jan/04
16 Temporad?,lmemamonal (s 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 2/jan/04
classificados aos JO
16 | RS e ol R 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 22/jan/04
classificados aos JO
16 Temporad?,lmemamonal (s 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 1/fev/04
classificados aos JO
16 |EERBCadallernacionalipara 3.2.7.|CBE expede Inscrigdes Anuais na FIE 2/mar/04
classificados aos JO
oy | EP e (e e 3.2.8.|CBE expede solicitgdes de visto em passaportes 2/mar/04
classificados aos JO
16 |BERBCadallnternacionalipara 3.2.9.|CBE elabora Projeto para 0 COB 17/mar/04
classificados aos JO
16 TemporadAa‘Internamonal para 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 1/abr/04
classificados aos JO
16 Temporad?,lmemamonal (s 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 1/abr/04
classificados aos JO
o0 | e (eI v 3.2.12. |CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 11/abr/04
classificados aos JO
oy | EP e (i EerE e 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 27/abr/04
classificados aos JO
16 TemporadAa‘Internamonal para 3.2.14.|CBE embarque da delegacéo 29/abr/04
classificados aos JO
16 TemporadAa‘Internamonal para 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO Umai/o4
classificados aos JO
16 |G ol Rl 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 16/jul/04
classificados aos JO
16 |G ol Rl 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegag&o ao evento 18/jul/04
classificados aos JO
16| Temporada internacional paral ;15 | cRE elabora Relatério Técnico do evento 21/jul/04
classificados aos JO
16 Temporada internacional para 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 31/jul/o4
classificados aos JO
16 Temporad?,lmemamonal (s 3.2.20.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 3/ago/04
classificados aos JO
16 Temporad?,lmemamonal (s 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 4/ago/04
classificados aos JO
16 | e c ol Rl 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 5/ago/04
classificados aos JO
17 Esggg'g;?op : 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 11/nov/03
17 Esstggic;i('): = 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 21/nov/03
17 Esstggig;?oP ' 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 11/dez/03
17 EldILERR 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 12/jan/04
S&o Paulo
17 ESlagia BOlbes 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 12/jan/04
Sé&o Paulo
17 Esstgg'g:u?op ' 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 9/fev/04
17 Esstggigalzu?op ' 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 24/fev/04
17 Esstggi:;(l): 2 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 10/mar/04
17 Esstggig;l(l): ' 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 20/mar/04
17 ESlUEOR 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 25/mar/04
Sé&o Paulo
17 ESt?glo b 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 9/abr/04
Sé&o Paulo
17 Esstgg'gi?op ' 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 19/abr/04
17 Esstggig;?oP ' 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 21/abr/04
17 Esst?gig;‘?op ' 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 4/mai/04
Estagio EOP - . . .
17 S0 Paulo 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 5/mai/04
17 Esst;glg:u?op : 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 5/mai/04
17 Esstggig:u?op ' 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 6/mai/04
17 EStégiO RO 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 8/mai/04
Séo Paulo
17 BstannbeRs 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 9/mai/04
Séo Paulo
17 Emfglo Bk 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 1/jun/04
Sé&o Paulo
17 Esggg'g;?op : 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 2/jun/04
17 Eatago ERR 3.1.22. |CBE elabora Relatério Técnico do evento 4/jun/o4
Sédo Paulo
17 Esstgg'g;?op : 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 5/jun/04
17 Esst?gig;‘?op ' 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 25/jun/04
17 EsstggigaEu?oP : 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 25/jun/04
17 ERIAIEOR 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 30/jun/04
Sé&o Paulo
18 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 12/dez/03
18 Curso;;Qg:;ﬁLagem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 22/dez/03
18 Curso;;Qg:;ﬁLagem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 11/jan/04
]|  CHEDCAEEEED- 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 12/fev/04
Sé&o Paulo
]|  CHEDCAEEEED- 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 12/fev/04
Sé&o Paulo
18 CUFSOS;O/E:L"tILagem ) 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 11/mar/04
18 S RS 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 26/mar/04

Sé&o Paulo
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18 - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 10/abr/04
18 Curso;;oAPr:Li‘tlroagem ) 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 20/abr/04
]|  CHEDCAEEEED- 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 25/abr/04
Séo Paulo
]|  CHEDCAEIEEED - 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 10/mai/04
Séo Paulo
18 CUFSOS";OAPF:L"‘ILB‘QE”‘ - 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 20/mai/04
18 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidades participantes 22/mai/04
18 Curso;;Qg:;ﬁLagem ) 3.1.14. |CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 4/jun/o4
18 Curso;;Qg:;ﬁLagem ) 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 5/jun/04
18 CLII'SOSCI;OAF:'::ITOE\Qem - 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 5/jun/04
18 C“rsosd;o/\':r::l;agem - 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 6/jun/04
18 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 8/jun/04
18 e 6o AR = 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 9/jun/04
Séo Paulo
18 Curso;;()g:;ﬁi)agem ) 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 14/jun/o4
18 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 15/jun/o4
]|  CHEDCAEEEED- 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 17/jun/04
Séo Paulo
18 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 18/jun/04
18 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 8/jul/o4
18 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 8/julio4
)| R (AR - 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 13/jul/o4
Séo Paulo
19| Torneio "‘Sz‘zopnilg‘dade de 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 29/nov/03
19| Torneio stcoio;;:;?dade o 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos 0s documentos 9/dez/03
10| ofs0 N;;o;:ﬂlgidade £a 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 29/dez/03
10| IBlNsIG AR AN Gliac 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 30/jan/04
Séo Paulo
19|lBE0 '\‘S:O;ilgidade ds 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 30/jan/04
10]iTatRel l\lsa;opnaaﬂlgidade t 3.1.6.|CBE expede as Disposigdes Preliminares as Entidades participantes 27/fev/04
19| Torneio stcoio;;:;?dade o 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 13/mar/04
19| Torneio "‘Sz‘zo;ailgidade e 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a direg&o do evento 28/mar/04
19| Torneio l\lsa;o;aazjllgidade ds 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 7/abr/04
19| [o/nete Nacional Glaade de 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 12/abr/04
Séo Paulo
19 Torneio Naicnonal Cidade de 3.1.11. |CBE expede Projeto para 0 COB 27/abr/04
Séo Paulo
19| Torneio "‘SZ‘;‘O;;:IE“’B“’E de 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 7/mai/04
10| lofs0 N;;o;:ﬂlgidade £a 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 9/mail04
19|ilGE0 l\lsa;o;aazjllgidade s 3.1.14. |CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 22/mai/04
19|B1E0 l\lse;o;ilgidade ds 3.1.15. |CBE adquire as passagens para viagens ao evento 23/mai/04
19| Torneio "‘Sz‘zopnilgidade e 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 23/mai/04
19| Torneio "‘52‘20;;:!?(’5“’5 i 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 24/mai/04
10| ons0 N;;o;:ﬂlgidade £a 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 26/maif04
19| aneIg NeE Gl Gio 06 do 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 27/mai/04
Séo Paulo
10| lEImEI0 '\lsz(zo;slgidade g% 3.1.20. |CBE expede resultados do evento, se for o caso 1/julio4
10liTamRer l\lsa;opnaaﬂlgidade t 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 2/jul/o4
10| R 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 4/jul/o4
Sao Paulo
10| lofs0 N;;o;aaﬂlg:dade £a 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 5/julio4
19|lGE0 l\lsa;o;aazjllgidade s 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 25/jul/04
19| Torneio l\lse;o;ilgidade de 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 25/juli04
10|21t Nacloltl idade 0 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 30/julio4
Séo Paulo
20 CUFSOS";OAPF:L"‘ILB‘QE”‘ - 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 12/dez/03
20 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 22/dez/03
20 Curso;;oAPr:Li‘tlroagem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 11/jan/04
|| SO CARIIEGEN - 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 12/fev/04
Séo Paulo
|| SO CARIIEGEN - 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 12/fev/04
Séo Paulo
20 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.6.|CBE expede as Disposigbes Preliminares as Entidades participantes 11/mar/04
20 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.7.|CBE expede consulta e documentag&o ao pessoal relacionado para o evento 26/mar/04
20 |IRRCLESCIce/ATbitragemi 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a dire¢&o do evento 10/abr/04

Sé&o Paulo
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20 S3o Paulo 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 20/abr/04
|| SO CRARIIEGEN - 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 25/abr/04
Sé&o Paulo
|| SO CDARIIEGEn - 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 10/mai/04
Sé&o Paulo
20 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 20/mai/04
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 22/mai/04
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 4/jun/04
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 5/jun/04
20 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 5/jun/04
20 Curso;;()’g:;ﬁ'roagem . 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 6/jun/04
20 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 8/jun/04
20|  Curse deArbitragem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 9ljun/os
Sé&o Paulo
20 CUFSOS;O/E:L"tILagem ) 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 14/jun/04
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 15/jun/04
|| SO CDARIIEGEN - 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 17/jun/04
Sé&o Paulo
20 CUFSOS;O/E:L"tILagem ) 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 18/jun/04
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 8/jul/o4
20 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 8/jul/o4
20 [IRGEECIC S S 3.1.26. |CBE arquiva os documentos do evento 13/jul/o4
Sé&o Paulo
21 [ ISEREtR Bagional nfant] 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 13/dez/03
Mario Queiréz - Sdo Paulo
21 Tor.nelo N.atlzlonal_!nfantll 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 23/dez/03
Mario Queirdz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonal~lnfantll 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 12/jan/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lona[lnfannl 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 13/fev/04
Mario Queiréz - Séo Paulo
21 Tor.nelo N.a(,:'onal.mfanm 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 13/fev/04
Mario Queiréz - Sao Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonaljnfannl 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 12/mar/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.atlzlonal_!nfantll 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 27/mar/04
Mario Queirdz - S&o Paulo
21 [iiiamsta hadlonaliniant 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 11/abr/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lona[lnfannl 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 21/abr/04
Mario Queiréz - Séo Paulo
21 Tor.nelo N.a(,:|0na|~!nfant:| 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 26/abr/04
Mario Queiréz - Sao Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonaljnfannl 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 11/mai/04
Mario Queiréz - Sdo Paulo
21 |l Sneta Nacianal infans 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 21/mai/04
Mario Queirdz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonal~lnfantll 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 23/mai/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lona[lnfannl 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 5/jun/04
Mario Queiréz - Séo Paulo
Torneio Nacional Infantil . . .
21 VI 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 6/jun/04
21 |G Ete hacional it 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 6/jun/04
Mario Queiréz - Sdo Paulo
21 |l Sneta Nacianal infans 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 7/jun/04
Mario Queirdz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonal~lnfantll 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 9/jun/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
Pl | i, 3.1.10. DIA DO INICIO DO EVENTO 10/jun/04
Mario Queiréz - Séo Paulo
21 Tor.nelo N.a(,:'onal.mfanm 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 14/jun/04
Mario Queiréz - Sao Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lonaljnfannl 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 15/jun/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21| TS e e 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 17/jun/04
Mario Queirdz - S&o Paulo
21 (RIS s 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 18/jun/04
Mario Queiréz - S&o Paulo
21 Tor.nelo N.a(’:lona[lnfannl 3.1.24.|CBE expede Prestagdo de Contas do evento ao COB 8/jul/o4
Mario Queiréz - Séo Paulo
21 Tor.nelo N.a(,:'onal.mfanm 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 8/jul/o4
Mario Queiréz - Sao Paulo
21 (s e e 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 13/jul/o4
Mario Queiréz - Séo Paulo
22| Estagio EOP:- Rio de Janeiro 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 23/jan/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 2/fevi04
22| Estéagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 22/fev/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 25/mar/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 25/mar/04
22| Estéagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 22/abr/04
22| Estéagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 7/mai/04
22 | Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 22/mai/04

22

Estagio EOP - Rio de Janeiro

3.1.9.

CBE expede solicitages de dispensas para participantes do evento

1/jun/o4




22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 6/jun/04
22| Estagio EOP:- Rio de Janeiro 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 21/jun/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.12.|CBE recebe as Inscrices Nominativas das entidades participantes do evento 1/julio4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 3/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 16/jul/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 17/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.16.|CBE recebe alista dos convites expedidos pelos organizadores 17/jul/o4
22 | Estéagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 18/jul/04
22| Estégio EOP - Rio de Janeiro 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 20/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 21/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 27/jullo4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 28/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 30/jul/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 31/jul/o4
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.24.|CBE expede Prestagdo de Contas do evento ao COB 20/ago/04
22| Estagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 20/ago/04
22| Estéagio EOP - Rio de Janeiro 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 25/ago/04
23| Curso de A‘;zg;?rgoem ~Rode 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 23/jan/04
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 2/fevi04
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 22/fev/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 25/mar/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 25/mar/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 22/abr/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 7/mai/04
23| Curso de A‘;zg;?rgoem ~RDEE 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregao do evento 22/mai/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 1/jun/04
23| Curse de A;zg;?rgoem -Riode 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 6/jun/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 21/jun/04
23| Curso de A‘;zg;?rgoem ~RDEE 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 1/jul/o4
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢fes Aprovadas para as entidades participantes 3/jul/o4
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 16/jul/o4
23| Curse de A;zg;?rgoem -Riode 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 17/jul/04
23| Curso de A‘;zg;?rgoem ~Rode 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 17/jul/o4
23| Curso de A‘;zg;?rgoem =FDEE 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 18/jul/o4
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 20/jul/o4
P | S EDATNETEM = [RD Cls 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 21/julio4
Janeiro
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 27/jullo4
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 28/jul/o4
a3| CursodeAlbitragem “Riode | 35 55 | CBE elabora Relatorio Técnico do evento 30/jul/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 31/jul/04
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 20/ago/04
23 (EUEEICE A;zg;?rgoem SIDCE 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 20/ago/04
23 SRELCS A;zg;?rgoem -Riode 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 25/ago/04
24 Tor"ei(;i':‘)ag?;;rl];;iade e 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 24/jan/04
24 Tomei(;i'\;agieo‘?:rl];:iade 48 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 3/fev/04
24 Tornst .Nadonal C.idade o 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 23/fev/04
Rio de Janeiro
24| RGBS Sldads O 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 26/mar/04
Rio de Janeiro
24| liGrsla Naelane) Bgadeidd 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 26/mar/04
Rio de Janeiro
24 Tmnei(;::‘)ag;o;aarl];;iade 8 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 23/abr/04
24 Tomei(;i'\;agieo‘?:rl];:iade i 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 8/mai/04
24 Tomeiggag;o:;;:ade g 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregao do evento 23/mai/04
24 Tothsle .Nadonal qdade o 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 2/jun/04
Rio de Janeiro
24| Tiptiets Narional Hidade do 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 7/jun/04

Rio de Janeiro




Torneio Nacional Cidade do

24 ! ! 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 22/jun/04
Rio de Janeiro
24 Tome'(;i'iag;o::;;'r‘;ade o 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 2/jul/04
24 Tomei(;gagieo‘?aa;;zade i 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 4/jul/o4
24 Taine .Nacmnal ;idade 8 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 17/jul/o4
Rio de Janeiro
24| 1910519 Nacional Cidade dg 3.1.15. |CBE adquire as passagens para viagens ao evento 18/jul/04
Rio de Janeiro
24| TR0 Natibngl Gidace da 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 18/jul/04
Rio de Janeiro
24 Tome'(;i'iag;o::;;'r‘;ade o 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 19/jul/04
24| 190514 hationdl Findas 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 21/julio4
Rio de Janeiro
24 Torneio Nacronal C?ndade do 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 22/qu/04
Rio de Janeiro
24 ornste .Nacmnal C.'dade 48 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 26/jul/04
Rio de Janeiro
24 Tome'(;i'\;ag;o::r:;:iade o 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 27/jullo4
24| ieRIG bR RS Sldads O 3.1.22. |CBE elabora Relatério Técnico do evento 29/jul/04
Rio de Janeiro
24 Tome'(;gag'eo‘?aa;;;iade do 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 30/jul/o4
24| Tenelo Nacional Gidade da 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 19/ago/04
Rio de Janeiro
24 ornste .Nacmnal C.'dade 48 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 19/ago/04
Rio de Janeiro
24| iR aE IR Slacs g 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 24/ago/04
Rio de Janeiro
25 |Reunido F’;‘iic"joe"?;::i;ecn'cos 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 29/jan/04
25 sl F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 8/fev/04
25 ReLiiac Siicgoen?;::i;écmcos 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagfes e as normas. 28/fev/04
25 ReLiiac NAaCional de. lecnices 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 31/mar/04
- Rio de Janeiro
pre] [ NEEHEE] € TERiEEs 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 31/mar/04
- Rio de Janeiro
25 sl F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 28/abr/04
25 ReLiiac Siicgoen?;::i;écmcos 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 13/mai/04
25|Reunido Siicgoe"?;::i;écmcos 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 28/mai/04
25 sl F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 7/jun/04
25 L NAaCional de. LCHIIELE 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 12/jun/04
- Rio de Janeiro
25 Reunido NAac'onal de. Técnicos 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 27/jun/04
- Rio de Janeiro
25 |Reunido F’;‘iic"joe"?;::i;ecn'cos 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 7/jul/04
25 sl F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 9/jul/o4
25 Reunido NAac'onal de. Técnicos 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 22/jul/o4
- Rio de Janeiro
25| Reunido NAac'onal de. Técnicos 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 23/jul/o4
- Rio de Janeiro
25 |Reunido F’;‘iic"joe"?;::i;ecn'cos 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 23/jul/04
25|Reunido Siicgoe"?;::i;écmcos 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 24/jul/04
25 L NAaCional de. LCHIIELE 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 26/jul/04
- Rio de Janeiro
25 Reuni&o NAaclonaI de. Técnicos 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 27/jul/04
- Rio de Janeiro
25 sl NAac'onal de. LCALELE 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 30/jul/04
- Rio de Janeiro
25 sl F’;‘iic:joen?;::i;ecmcos 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 31/jul/o4
pra) Rl DGl 6D TR 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 2/ago/04
- Rio de Janeiro
25|Reunide F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 3/ago/04
25 ReLiiac NAaCional de. lecnices 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 23/ago/04
- Rio de Janeiro
25 sl F’;‘iic:joeni::i :;)ecmcos 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 23/ago/04
pog] oo DIEEIIiEd G0 TeenEes 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 28/ago/04
- Rio de Janeiro
26 Estagio E(,JP ou Estagio 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 4/mar/04
Jogos Olimpicos (ITA)
Estagio EOP ou Estagio
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 3/abr/04
Estagio EOP ou Estagio .
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 3/abr/04
26 Estagio E(,JP ou Estagio 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 3/abr/04
Jogos Olimpicos (ITA)
26 [IESt0ISIEORIolES 010 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregao do evento 23/abr/04
Jogos Olimpicos (ITA)
Estagio EOP ou Estagio I . L K
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 3/mai/04
26 (I s I 3.2.7.|CBE expede InscrigGes Anuais na FIE 2/jun/04
Jogos Olimpicos (ITA)
Estagio EOP ou Estagio A . .
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.8.|CBE expede solicit¢des de visto em passaportes 2/jun/04
pry| EEUbEIPEnEEE 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 17/jun/04
Jogos Olimpicos (ITA)
Estagio EOP ou Estagio . .
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 2/julios
26 Estagio EOP ou Estagio 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 2/jul/o4

Jogos Olimpicos (ITA)




Estagio EOP ou Estagio

26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.12.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 12/jul/04
Estagio EOP ou Estagio . . .
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 28/jul/o4
Estagio EOP ou Estagio ~ .
26 Jogos Olimpicos (ITA) 3.2.14.|CBE embarque da delegag&o 30/jul/o4
2 Estagio EQP ou Estagio 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 1/ago/04
Jogos Olimpicos (ITA)
2| EsStagio EOP ou Estagio 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 23/ago/04
Jogos Olimpicos (ITA)
2| FEsStagio EOP ou Estagio 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegag&o ao evento 25/ago/04
Jogos Olimpicos (ITA)
26 (I s I 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 28/ago/04
Jogos Olimpicos (ITA)
26 Estagio E(,JP ou Estagio 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 7/set/04
Jogos Olimpicos (ITA)
26 Estagio E(,JP ou Estagio 3.2.20.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 10/set/04
Jogos Olimpicos (ITA)
26 Estagio E(,JP ou Estagio 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 11/set/04
Jogos Olimpicos (ITA)
pry| EEUbEIPEnEEE 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 12/set/04
Jogos Olimpicos (ITA)
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 17/mar/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 16/abr/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 16/abr/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 16/abr/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 6/mai/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.6.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 16/mai/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.7.|CBE expede Inscrigdes Anuais na FIE 15/jun/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.8.|CBE expede solicit¢des de visto em passaportes 15/jun/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 30/jun/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.10.|CBE expede Projeto para o COB 15/jul/o4
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 15/jul/o4
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.12.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 25/jul/o4
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 10/ago/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.14.|CBE embarque da delegagdo 12/ago/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 14/ago/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 30/ago/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegagéo ao evento 1/set/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 4/set/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.19.|CBE elabora Relatdrio Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 14/set/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.20.|CBE expede Prestagdo de Contas do evento ao COB 17/set/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 18/set/04
27| Jogos Olimpicos de Atenas 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 19/set/04
28 bl 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 27/fev/04
Rio de Janeiro
28 E.Staglo EOF - 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 8/mar/04
Rio de Janeiro
28 E.Stagm EOF ' 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 28/mar/04
Rio de Janeiro
28 E.Stagm EOF : 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 29/abr/04
Rio de Janeiro
28 E.Stagm EOF : 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 29/abr/04
Rio de Janeiro
28 E.Stagm EO}.) 2 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 27/mai/04
Rio de Janeiro
28 E.Staglo EOF 2 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 11/jun/04
Rio de Janeiro
28 St b 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 26/jun/04
Rio de Janeiro
Estagio EOP = o . . .
28 o 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 6/jul/04
28 Etadie bRk 3.1.10. |CBE elabora Projeto para o COB 11/julio4
Rio de Janeiro
28 Eeldie EQES 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 26/jul/04
Rio de Janeiro
28 EsladiRoks: 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 5/ago/04
Rio de Janeiro
Estagio EOP - - . .
28 R 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢fes Aprovadas para as entidades participantes 7/ago/04
28 E.Stagm EOF : 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 20/ago/04
Rio de Janeiro
Estagio EOP - . .
28 S 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 21/ago/04
Estagio EOP - . . . .
28 : : 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 21/ago/04
Rio de Janeiro
Estagio EOP - . . . L
28 e 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 22/ago/04
28 E.Staglo EOF = 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 24/ago/04
Rio de Janeiro
28 Estagio EOP - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 25/ago/04
Rio de Janeiro
28 Etadie bRk 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 31/ago/04

Rio de Janeiro




Estagio EOP -

28 : ; 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 1/set/04
Rio de Janeiro
28 E.Staglo EOF = 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 3/set/04
Rio de Janeiro
28 E.Staglo EOF = 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 4/set/04
Rio de Janeiro
28 E.Staglo EOF 3 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 24/set/04
Rio-de Janeiro
28 E.Staglo EOF - 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 24/set/04
Rio de Janeiro
28 E.Stagm EOF ' 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 29/set/04
Rio de Janeiro
29 C“riﬁodsﬁ‘;z:::rg:m . 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 27/fev/04
29 Curiﬁodsﬁ‘;z::iem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 8/mar/04
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagfes e as normas. 28/mar/04
Rio de Janeiro
|  STEDCBAINESEn- 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 29/abr/04
Rio de Janeiro
|  STEDCBAINEEN- 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 29/abr/04
Rio de Janeiro
29 Curiﬁodsﬁ‘;z:::iem ) 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 27/mai/04
29 Curiﬁodsﬁ‘;z::iem ) 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 11/jun/04
29 Cmi‘;g"sﬁ;zs:‘iﬁm - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 26/jun/04
Curso de Arbitragem - I . .. .
29 Rio de Janeiro 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 6/jul/04
|  STEDCBAINEEN- 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 11/jul/o4
Rio de Janeiro
|  STEDCBAINESEn- 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 26/julio4
Rio de Janeiro
29 C“riﬁodsﬁ‘;z:::rg:m . 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 5/ago/04
29 Curiﬁodsﬁ‘;z::iem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢cfes Aprovadas para as entidades participantes 7/ago/04
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 20/ago/04
Rio de Janeiro
Curso de Arbitragem - . .
29 Rio de Janeiro 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 21/ago/04
29 Cursa de Arbitragem - 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 21/ago/04
Rio de Janeiro
29 C“riﬁodsﬁ‘;z:::rg:m . 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 22/ago/04
|  STEDCBAINESEn- 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 24/ago/04
Rio de Janeiro
29 Cursg de Arbnr;\gem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 25/ago/04
Rio de Janeiro
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 31/ago/04
Rio de Janeiro
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 1/set/04
Rio de Janeiro
|  STEDCBAINESEn- 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 3/set/04
Rio de Janeiro
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 4/set/04
Rio de Janeiro
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 24/set/04
Rio de Janeiro
29 Cursq el Arbm?gem ) 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 24/set/04
Rio de Janeiro
|  STEDCBAINESEn- 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 29/set/04
Rio de Janeiro
30| | 2P, Brasileiros Ind e 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 29/mar/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' 7 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 9/mar/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind.' i 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 29/mar/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""“?p' Bras.”e'ms Ind,' i 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 30/abr/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' i 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 30/abr/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 Ca”?p' Bras.”elms Indf 5 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 28/mai/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' 7 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 12/jun/04
Equipe - Rio de Janeiro
so| 152, Brasilietros Ind, e 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a direg&o do evento 27/jun/04
Equipe - Rio de Janeiro
Camp. Brasileiros Ind. e I . - .
30 Evbel R 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 7/jul/o4
30| | BRI Blemlsiten NG 3.1.10. |CBE elabora Projeto para o COB 12/jull04
Equipe - Rio de Janeiro
30 Ca”?p' Bras.”elms Indf 5 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 27/jullo4
Equipe - Rio de Janeiro
sollliaE Hiasenes 0 & 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 6/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
Camp. Brasileiros Ind. e - . .
30 Edbinel Ris G nade 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 8/ago/04
30 C""“?p' Bras.”e'ms Ind,' i 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 21/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
Camp. Brasileiros Ind. e . .
30 B R 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 22/ago/04
apjll e Preslenasling o 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 22/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
Camp. Brasileiros Ind. e . . . O
CBE libera material e e amentos para o evento (responsabilidade Or
30 Equipe - Rio de Janeiro 3.1.17. : ! quip par v (responsabili 9) 23/ago/04
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind.' i 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 25/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
sl Eal R 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 26/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' i 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 30/ago/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 e e 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 31/ago/04

Equipe - Rio de Janeiro




Camp. Brasileiros Ind. e

30 ] ] 1 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 2/set/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' i 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Presta¢do de Contas do evento 3/set/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 Ca”?p' Bras.”elms Indf 5 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 23/set/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind,' 7 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 23/set/04
Equipe - Rio de Janeiro
30 C""”?p' Bras.”e'ms Ind.' i 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 28/set/04
Equipe - Rio de Janeiro
31| Curso dceu/:;ibt;:agem - 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 7/mar/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 17/mar/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagbes e as normas. 6/abr/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 8/mai/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 8/mai/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 5/jun/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 20/jun/04
31| Curso dceu/:;ibtj:agem - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a dire¢&o do evento 5/jul/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 15/jul/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 20/julio4
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 4/ago/04
31| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.12.|CBE recebe as Inscricdes Nominativas das entidades participantes do evento 14/agol04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 16/ago/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 29/ago/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 30/ago/04
31 Curso dceu/:;ibtj:agem - 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 30/ago/04
31| curse ‘fu/:;ibtjgagem . 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 31/ago/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 2/set/04
51| Curso ci:eu/r\i;itstaragem = 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 3/set/04
31 CUES (?u/:;ibt;:agem ) 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 8/set/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 9/set/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 11/set/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 12/set/04
31| Curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 2/out/04
31 CUES (?u/:;ibtj:agem ) 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 2/out/04
31| curse (?u/:;ibtj:agem . 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 7/out/04
a2 ||aRRsstEoe et 08 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 8/mar/04
Esgrima - Curitiba
32 Fanh Bra.sne'ms Ihf.amls ol 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 18/mar/04
Esgrima - Curitiba.
32 Camp. Bra.S”e'ms Ihf.amls d= 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 7/abr/04
Esgrima - Curitiba
32 iy Bra.sne'ms Ihf.amls ds 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 9/mai/04
Esgrima - Curitiba
32 iy Bra.sne'ms Ihf.amls dr 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 9/mai/04
Esgrima - Curitiba
32 el Bra.S”e'mS 'T‘f.a”“s o 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 6/jun/04
Esgrima - Curitiba
32 Fanh Bra.sne'ms Ihf.amls ol 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 21/jun/04
Esgrima - Curitiba.
s2|ISRlE i sateies At e 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 6/jul/04
Esgrima - Curitiba
32 iy Bra.sne'ms Ihf.amls ds 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 16/jul/04
Esgrima - Curitiba
3p| Camp: Brasileiros Infantis de | - 5 ; 4 |cBE elabora Projeto para 0 COB 21/julioa
Esgrima - Curitiba
32| iR BiatRes nanis A9 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 5/ago/04
Esgrima - Curitiba
so|iGaiiEEaiies I o 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 15/ago/04
Esgrima - Curitiba.
32 camp, Bra.S”e'ms Ihf.amls d= 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 17/ago/04
Esgrima - Curitiba
32 e Bra.sne'ms Ihf.amls de 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 30/ago/04
Esgrima - Curitiba
Camp. Brasileiros Infantis de . .
32 i Gl R 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 31/ago/04
30| Gamp. Braslileiros Infantis de 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 31/ago/04
Esgrima - Curitiba
so|iGaiiEsaiiee I 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 1/set/04
Esgrima - Curitiba.
32 |IFEmBIBIESER R R ie 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 3/set/04
Esgrima - Curitiba
32 Camp. Braslelros Ihfantls de 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 4/set/04
Esgrima - Curitiba
32 ) Bra.sne'ms Ihf.amls o 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 8/set/04
Esgrima - Curitiba
32 el Bra.S”e'mS 'T‘f.a”“s o 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 9/set/04
Esgrima - Curitiba
32| e Binlipea etz e 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 11/set/04

Esgrima - Curitiba.




Camp. Brasileiros Infantis de

32 } | 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Presta¢do de Contas do evento 12/set/04
Esgrima - Curitiba
32||FEmbiBissieinG nfants oe 3.1.24.|CBE expede Prestag&o de Contas do evento ao COB 2/out/04
Esgrima - Curitiba
32 Fanh Bra.sne'ms Ihf.amls ol 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 2/out/04
Esgrima - Curitiba.
3| SR, Bissilaties Infants de 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 7/out/04
Esgrima - Curitiba
33 E:éi%‘;:i(;re' 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 19/mar/04
33 E;éifli(;re' 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 29/mar/04
33 SRR 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 18/abr/04
Porto Alegre
33 Rt BORS 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 20/mai/04
Porto Alegre
33 ERIEOR: 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 20/mai/04
Porto Alegre
33 E;;i%ii?}re' 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 17/jun/04
33 E;;ifzizre' 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 2/jul/o4
a3 E;;iggf;:izl:e- 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 17/jul/o4
Estagio EOP - o . . .
33 Borto Aledte 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 27/jullo4
33 Eeladi £RES 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 1/ago/04
Porto Alegre
Estagio EOP - .
33 Boito Alddre 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 16/ago/04
a3 E:ct)iggt;:i(;re- 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 26/ago/04
33 E;gifii;re' 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 28/ago/04
33 ERRuEROhs 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 10/set/04
Porto Alegre
Estagio EOP - . .
33 Porto Alegre 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 11/set/04
33 BNt EOR 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 11/set/04
Porto Alegre
33 E:;i%‘;i?}re' 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 12/set/04
33 SR 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 14/set/04
Porto Alegre
33 Estagio EOP - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 15/set/04
Porto Alegre
33 el £RES 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 21/set/04
Porto Alegre
33 Eeldia ERR 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 22/set/04
Porto Alegre
33 ERMI 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 24/set/04
Porto Alegre
33 FEHnEhORs 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 25/set/04
Porto Alegre
33 SR 3.1.24.|CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 15/out/04
Porto Alegre
33 SRR bOR: 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 15/out/04
Porto Alegre
33 FRri EOR 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 20/out/04
Porto Alegre
34 C“rsg;sOA;?;?gem . 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 19/mar/04
34 Cursg:sOA;?g;?gem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 29/mar/04
34 Cursg:sOA;?g;?gem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 18/abr/04
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 20/mai/04
Porto Alegre
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 20/mai/04
Porto Alegre
34 Cursg:sOA;?;?gem ) 3.1.6.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes 17/jun/04
34 Cursg:sOA;?g;?gem ) 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionado para o evento 2/jul/o4
34 C“rsg;sOA;?gé?gem . 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 17/jul/o4
34 Cursg:sOA;?g;?gem ) 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 27/jullo4
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 1/ago/04
Porto Alegre
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 16/ago/04
Porto Alegre
34 C“rsg;sOA;?;?gem . 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 26/ago/04
34 Cursg:sOA;?g;?gem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 28/ago/04
34 S SIS 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 10/set/04
Porto Alegre
Curso de Arbitragem - . .
34 Porto Alegre 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 11/set/04
34 C“rsg;sOA;?;?gem . 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 11/set/04
34 C“rsg;sOA;?gé?gem . 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 12/set/04
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 14/set/04
Porto Alegre
34 Curso de Arbitragem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 15/set/04
Porto Alegre
34 S SIS 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 21/set/04
Porto Alegre
34 Cursg:sOA;?;?gem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 22/set/04
eyl CIEDCBAEIEEEn- 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 24/set/04
Porto Alegre
34 S SIS 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestag¢do de Contas do evento 25/set/04

Porto Alegre




34

Curso de Arbitragem -
Porto Alegre

3.1.24.

CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB

15/out/04

34

Curso de Arbitragem -
Porto Alegre

3.1.25.

CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores

15/out/04

34

Curso de Arbitragem -
Porto Alegre

3.1.26.

CBE arquiva os documentos do evento

20/out/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores

20/mar/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.2.

CBE prepara pasta do evento, com 0s espagos para todos os documentos

30/mar/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.3.

CBE inspeciona no local o equipamento, as instalacdes e as normas.

19/abr/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

.|CBE expede reserva das passagens

21/mai/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.15.

CBE expede reserva do(s) alojamento(s)

21/mai/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.6.

CBE expede as Disposi¢oes Preliminares as Entidades participantes

18/jun/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

.|CBE expede consulta e documentagdo ao pessoal relacionado para o evento

3/julio4

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.8.

CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento

18/julio4

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.9.

CBE expede solicitages de dispensas para participantes do evento

28/julio4

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.10.

CBE elabora Projeto para o COB

2/ago/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.11.

CBE expede Projeto para o COB

17/ago/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.12.

CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento

27/ago/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.13.

CBE expede as Inscricdes Aprovadas para as entidades participantes

29/ago/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.14.

CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s)

11/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.15.

CBE adquire as passagens para viagens ao evento

12/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.16.

CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores

12/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.17.

CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org)

13/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.18.

CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento

15/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.19.

DIA DO INICIO DO EVENTO

16/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.20.

CBE expede resultados do evento, se for o caso

20/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.21.

CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso

21/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.22.

CBE elabora Relatério Técnico do evento

23/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.23.

CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagdo de Contas do evento

24/set/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.24.

CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB

14/out/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.25.

CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores

14/out/04

35

Camp. Brasileiros Ind. e
Equipe Cad & Juv - P. Alegre

3.1.26.

CBE arquiva os documentos do evento

19/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.1.

CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores

16/abr/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos

26/abr/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.3.

CBE inspeciona no local o equipamento, as instalacdes e as normas.

16/mai/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.4.

CBE expede reserva das passagens

17/jun/o4

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s)

17/jun/o4

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.6.

CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes

15/julio4

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.7.

CBE expede consulta e documentacéo ao pessoal relacionado para o evento

30/julio4

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregédo do evento

14/ago/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.9.

CBE expede solicitages de dispensas para participantes do evento

24/ago/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.10.

CBE elabora Projeto para o COB

29/ago/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.11.

CBE expede Projeto para o COB

13/set/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.12.

CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento

23/set/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.13.

CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes

25/set/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.14.

CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s)

8/out/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.15.

CBE adquire as passagens para viagens ao evento

9/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.16.

CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores

9/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.17.

CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org)

10/out/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.18.

CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento

12/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.19.

DIA DO INICIO DO EVENTO

13/out/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.20.

CBE expede resultados do evento, se for o caso

11/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.21.

CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso

12/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.22.

CBE elabora Relatério Técnico do evento

14/out/04

36

Estagio EOP (inicio-de
Temportada) - Rio Jan

3.1.23.

CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagdo de Contas do evento

15/out/04

36

Estagio EOP (inicio de
Temportada) - Rio Jan

3.1.24.

CBE expede Prestacédo de Contas do evento ao COB

4/nov/04




Estagio EOP (inicio de

36 : 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 4/nov/04
Temportada) - Rio Jan
36 R ERRiniciade 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 9/nov/04
Temportada) - Rio Jan

37 Esstgg";;?op : 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 16/abr/04

37 Esstggigali?op 2 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com os espagos para todos os documentos 26/abr/04

37 Esstggigaliu?: 2 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 16/mai/04

37 ERIAIEOR 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 17/jun/04
Sao Paulo

37 ESIaginbO 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 17/jun/04
Sao Paulo

37 Esstgg'g;?op : 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 15/jul/04

37 Esstggig;(l): ' 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 30/jul/04

37 Esstggi‘;i?op ‘ 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a dire¢éo do evento 14/ago/04

37 Esstggigalitl): : 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 24/ago/04

37 S 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 29/ago/04
Sao Paulo

37 EladitERh 3.1.11. |CBE expede Projeto para 0 COB 13/set/04
Sao Paulo

37 Esstgg'g;‘?op ' 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 23/set/04

37 Esstggigalzu?: : 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 25/set/04

37 Esstggig:u?op ' 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 8/out/04

Estagio EOP:- . .

37 Sa6 Paulo 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 9/out/04

37 Esstgg'g;?op ‘ 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 9/out/04

37 Esst‘;‘gig;?op 2 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 10/out/04

37 EStégio B 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 12/out/04
Séo Paulo

. Estagio EOP - 3119, DIA DO INICIO DO EVENTO 13/0ut/04
Sao Paulo

37 ESt"f‘g'O Rl 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 19/out/04
Sao Paulo

Estagio EOP - . . . .

37 SEaPania 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 20/out/04

37 EStégio R 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 22/out/04
Sao Paulo

37 Esstgg'g:u?op 2 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestagéo de Contas do evento 23/out/04

37 Esstggig:u?op ' 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 12/nov/04

37 Esstggig:u?op ' 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 12/nov/04

37 ERIguEROhs 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 17/nov/04
Sao Paulo

38 CUFSOS";O/E:L'“ILB‘QEF" - 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 16/abr/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 26/abr/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instala¢des e as normas. 16/mai/04

|| CUreD RAIEgEm - 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 17/jun/04
Séo Paulo

|| CUrsD RAIEgSm - 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 17/jun/04
Séo Paulo

38 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 15/jul/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.7.|CBE expede consulta e documentacéo ao pessoal relacionado para o evento 30/jul/o4

38 CLII'SOSCI;OAF:':LillIangem - 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a dire¢do do evento 14/ago/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem : 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 24/ago/04

|| SRR - 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 29/ago/04
Séo Paulo

| SRR En - 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 13/set/04
Séo Paulo

38 CUFSOS";O/E:L'“ILB‘QEF" - 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 23/set/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidades participantes 25/set/04

38 Cursosgogslﬁgagem ) 3.1.14. |CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 8/out/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.15. |CBE adquire as passagens para viagens ao evento 9/out/04

38 CLII'SOSCI;OAF:'::ITOE\Qem - 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 9/out/04

38 CLII'SOSCI;OAF:'::ITOE\Qem - 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 10/out/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 12/outf04

ag|  Curso de Arbitragem - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 13/out/04
Séo Paulo

38 CUFSOS;O/E:L"tILagem . 3.1.20. |CBE expede resultados do evento, se for o caso 19/out/o4

38 CUFSOS;O/E::ILagem ) 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 20/out/04

|| SRR En - 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 22/out/04
Séo Paulo

38 CUFSOS;O/E:L"‘ILagem . 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestago de Contas do evento 23/out/04

38 CUFSOS;O/E::ILagem . 3.1.24. |CBE expede Prestagéo de Contas do evento ao COB 12/nov/04

|| SRR - 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 12/nov/04

Sé&o Paulo




Curso de Arbitragem -

38 - 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 17/nov/04
Sé&o Paulo
so|liieisEtaaline Eag e 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 17/abr/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS.” febRaiima, 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 27/abr/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS.'l deERdrima 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagfes e as normas. 17/mai/04
Equipes interclubes -
3o|i Troist Brasih de Esgrima - 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 18/jun/04
Equipes interclubes -
3ol TIaIRH Basl fe Eedrie 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 18/jun/o4
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.Bras.” fesara 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 16/jul/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS.” febRaiima, 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 31/jul/o4
Equipes interclubes -
so|lIGIRHiEtesl e Eaotinie 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 15/ago/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS." Mo 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 25/ago/04
Equipes interclubes -
30| | el Bresiide Endiiay, 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 30/ago/04
Equipes interclubes -
30| | IRl Blast de ERdiinay 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 14/set/04
Equipes interclubes -
so|lNIGIEHEtEl Re koA 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 24/set/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS.'l deERdrima 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢es Aprovadas para as entidades participantes 26/set/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS." Mo 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 9/out/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.Bras.'l Hebeatimay 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 10/out/04
Equipes interclubes -
so|liieisEtaalne Eag e 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 10/out/04
Equipes interclubes -
so|lNIGIEHEtEl Re koA 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 11/out/04
Equipes interclubes -
3| | Troieu Brasil de Eegtimay 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 13/out/04
Equipes interclubes -
39 Trofeu.Bras.ll de Esgrima - 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 14/0ut/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.Bras.'l Hebeatimay 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 18/out/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.Bras.” fesara 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 19/out/04
Equipes interclubes -
30| | lialn Brest e Eadiinay 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 21/out/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS.'l deERdrima 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestacdo de Contas do evento 22/out/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.BraS." M 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 11/nov/04
Equipes interclubes -
39 Tmfeu.Bras.'l Hebeatimay 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 11/nov/04
Equipes interclubes -
30| | IRl Blast de ERdinay 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 16/nov/04
Equipes interclubes -
40|C2mP Pan(;aen;acnagr;Juv o 3.1.1.|CBE recebe as Disposigdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 2/mail04
40 framp Panéi'g;ﬁr;mv Rio 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para todos os documentos 12/mai/04
40[C2mP Pan(;aerr;acnae«?r;)Juv it 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagées e as normas. 1/jun/o4
40| TR Pamam Gad gty ) kelg 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 3fjulfo4
de Janeiro
0[P Pan(;i”;;?r;mv R 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 3/jul/oa
40 feing Pan(;zrgacrﬁr;mv o 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 31/jul/o4
40 famp Panéi'g;ﬁr;mv Rio 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 15/ago/04
40|C2mP Pan(;aerr;acnae«?r;)Juv il 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregéo do evento 30/ago/04
40 ey Panéi'g;i‘?r;hv R 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 9/set/04
40|Britn Pama sad ity ) 5t 3.1.10.|CBE elabora Projeto para 0 COB 14/set/04
de Janeiro
40|Fie FanEm Gadiaty) | kit 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 29/set/04
de Janeiro
40|C2mP Pan‘;aergacnagr;mv e 3.1.12.|CBE recebe as Inscrigdes Nominativas das entidades participantes do evento 9/out/o4
40[c3mP Pan(;aerr;acnae«?r;)Juv i 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidades participantes 11/out/04
40[camp Panéi'g;i‘?r;hv R 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 24/out/04
40[camp Pan(;i”;;?r;mv e 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 25/out/04
40|C2mP Pan(;aen;acnagr;Juv o 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 25/0ut/04
40|C2mP Pan‘;aergacnagr;mv e 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 26/0ut/04
40[c3mP Pan(;aerr;acnae«?r;)Juv i 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 28/out/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio
40 L 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 20/0ut/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio
40 Gl 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 3/nov/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio . . . .
40 i 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 4/nov/o4
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio - P
40 i 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 6/nov/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio P . =
40 Al 3.1.23.|CBE elabora Relatério Financeiro e Prestag¢do de Contas do evento 7/nov/o4
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio =
40 A 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 27/nov/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio P P .
40 Gl 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 27/nov/04
Camp Pan-am Cad - Juv  Rio .
40 i 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 2/dez/04




Estagio EOP -

.|CBE recebe as Disposi¢des Preliminares dos expedidas pelos Organizadores

41 Rio-de Janeiro 17/mai/04
iR 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espago: tod d t
41 Rio de Janeiro — prepara p ’ pacos para todos os documentos 27/mai/04
Estagio EOP - . . . . ~
41 R 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 16/jun/04
Estagio EOP.-
41 B S e 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 18/jul/04
Estagio EOP - .
41 Ri6.dé Janaite 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 18/jul/04
Estagio EOP - . - . N . L
41 SRR 3.1.6.|CBE expede as Disposicdes Preliminares as Entidades participantes 15/ago/04
RO 3.1.7.|CBE expede consulta e documentagéo ao pessoal relacionad t
41 Rio-de Janeiro . P N P cionado para o evento 30/ago/04
Estagio EOP - . . ~
41 T 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 14/set/04
Estagio EOP - o . L
41 e 3.1.9.|CBE expede solicitagbes de dispensas para participantes do evento 24/set/04
Estagio EOP - .
41 R e 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 20/set/04
Estagio EOP - .
41 Ric 46 Taneirs 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 14/out/0a
Eatagio R 3.1.12.|CBE recebe as Inscrices Nominativas das entidades participantes do evento
41 Rio-de Janeiro R 24/out/04
Eiagieknl 3.1.13.|CBE expede as Inscri¢des Aprovadas para as entidad ticipant
41 Rio de Janeiro R P ¢ prov P Idades participantes 26/out/04
Estagio EOP.= " ~ .
41 B S e 3.1.14.|CBE expede confirmag&o da reserva de alojamento(s) 8/nov/04
Estagio EOP - . .
41 s 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 9/nov/o4
Estagio EOP - . . . .
41 R 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 9/nov/04
RGOk 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org)
41 Rio-de Janeiro R 10/nov/04
Estagio EOP - . .
41 e 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 12/nov/04
Estagio EOP -
41 S 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO 13/novio4
Estagio EOP -
41 R Er 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 22/nov/04
Estagio EOP - . . . .
41 Ric 46 Taneirs 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluindo o evento, se for o caso 23/nov/04
Estagio EOP = - o
41 Ricde Tancirs 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 25/nov/04
Estagio EOP - PR . =
41 Ris e Tansirs 3.1.23.|CBE elabora Relatdrio Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 26/nov/04
Estagio EOP.- =
41 B S e 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 16/dez/04
Estagio EOP - - P .
41 Ri6.dé Janaite 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 16/dez/04
Estagio EOP - .
41 e R 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 21/dez/04
42 COT_Z::;?:IE 3.2.1.|CBE expede solicitagéo das Disposi¢des Preliminares aos Organizadores 7-jul-04
Congresso FIE
42 L 3.2.2.|CBE expede reserva das passagens 6-ago-04
Congresso FIE .
42 Vi 3.2.3.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 6-ago-04
42 COT_%TSS;?EFIE 3.2.4.|CBE expede consulta e documentagédo ao pessoal relacionado para o evento 6-ago-04
42 Corl‘_gar:::r?:m 3.2.5.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 26-ago-04
Congresso FIE I . ..
42 L iiaane 3.2.6.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 5-set-04
42 e 3.2.7.|CBE expede InscrigBes Anuais na FIE 5-out-04
Lausane
Congresso FIE o .
42 e 3.2.8.|CBE expede solicit¢des de visto em passaportes 5-0ut-04
42 el 3.2.9.|CBE elabora Projeto para o COB 20-out-04
Lausane
42 e 3.2.10.|CBE expede Projeto para 0 COB 4-nov-04
Lausane
42 COT_Z::;?:IE 3.2.11.|CBE expede Inscri¢des na(s) prova(s) da Temporada e / ou Campeonatos 4-nov-04
42 Hendressn fik 3.2.12.|CBE expede confirmagcéo da reserva de alojamento(s) 14-nov-04
Lausane
Congresso FIE . .
42 Vi 3.2.13.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 30-nov-04
Congresso FIE x
42 VL 3.2.14.|CBE embarque da delegacéo 2-dez-04
42 COHLQrESSO FIE 3.2.15. DIA DO INICIO DO EVENTO 04-dez-04
ausane
42 Corg::;?:IE 3.2.16.|CBE recebe Relatério dos Treinadores e atletas participantes do(o) evento(s) 15-dez-04
42 Corl‘_zr::;:eFIE 3.2.17.|CBE recebe o Relatério Técnico e Financeiro do Chefe da Delegagé&o ao evento 17-dez-04
42 congresse HIE 3.2.18.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 20-dez-04
Lausane
42 el 3.2.19.|CBE elabora Relatério Financeiro e Presta¢do de Contas do evento 30-dez-04
Lausane
Congresso FIE =
42 L 3.2.20.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 02-jan-05
Congresso FIE P P . ..
42 L iiaane 3.2.21.|CBE expede Relatério Técnico aos treinadores e atletas participantes do evento 03-jan-05
Congresso FIE .
42 L 3.2.22.|CBE arquiva os documentos do evento 04-jan-05
Estagio EOP - . L Lo K .
43 S 3.1.1.|CBE recebe as Disposi¢cdes Preliminares dos expedidas pelos Organizadores 12/jun/04
e 3.1.2.|CBE prepara pasta do evento, com 0s espacos para tod d t
43 Rio de Janeiro — prepara p ’ S espagos p 0S 0s documentos 22/jun/04
Estagio EOP - . . . . ~
43 Ric 46 Taneirs 3.1.3.|CBE inspeciona no local o equipamento, as instalagdes e as normas. 12/jul/04
Estagio EOP =
43 Ricde Taneirs 3.1.4.|CBE expede reserva das passagens 13/ago/04
Estagio EOP - .
43 Ris e Tansirs 3.1.5.|CBE expede reserva do(s) alojamento(s) 13/ago/04




Estagio EOP -

.|CBE expede as Disposi¢des Preliminares as Entidades participantes

43 Rio_de Janeiro 10/set/04
iR 3.1.7.|CBE expede consulta e documentaca | relacionad t

43 o 1.7, p u u Gao ao pessoal relacionado para o evento 25/set/04
Estagio EOP - . . ~

43 e 3.1.8.|CBE recebe resposta do pessoal relacionado para a diregdo do evento 10/out/04
Estagio EOP.- o . L

43 B S e 3.1.9.|CBE expede solicitagdes de dispensas para participantes do evento 20/out/04
Estagio EOP - .

43 Ri6.dé Janaite 3.1.10.|CBE elabora Projeto para o COB 25/0ut/04
Estagio EOP - .

43 SRR 3.1.11.|CBE expede Projeto para o COB 9/nov/04
RGO BOR 3.1.12.|CBE recebe as Inscrices Nominativas das entidades participantes do evento

43 Rio de Janeiro S 19/nov/04
Estagio EOP - - . .

43 R 3.1.13.|CBE expede as Inscrigdes Aprovadas para as entidades participantes 21/nov/04
Estagio EOP - " ~ .

43 e 3.1.14.|CBE expede confirmagéo da reserva de alojamento(s) 4/dez/04
Estagio EOP - . .

43 e e 3.1.15.|CBE adquire as passagens para viagens ao evento 5/dez/04
Estagio EOP - . . . .

43 S 3.1.16.|CBE recebe a lista dos convites expedidos pelos organizadores 5/dez/04
Estagio EOP = . . . L

43 S 3.1.17.|CBE libera material e equipamentos para o evento (responsabilidade Org) 6/dez/04
Estagio EOP - . .

43 Ris e Tansirs 3.1.18.|CBE viagens dos oficiais da CBE para o evento 8/dez/04
Estagio EOP.=

43 R 3.1.19. DIA DO INICIO DO EVENTO oldez/0a
Estagio EOP -

43 Ri6.dé Janaits 3.1.20.|CBE expede resultados do evento, se for o caso 23/dez/04
ERIAIEOR 3.1.21.|CBE expede novo Ranking Nacional incluind: t f

43 R .1.21. p g i incluindo o evento, se for o caso 24/dez/04
Estagio EOP:- - o

43 BT 3.1.22.|CBE elabora Relatério Técnico do evento 26/dez/04
Estagio EOP - PR . =

43 e 3.1.23.|CBE elabora Relatdrio Financeiro e Prestacéo de Contas do evento 27/dez/04
Estagio EOP - =

43 e 3.1.24.|CBE expede Prestacéo de Contas do evento ao COB 16/jan/05
Estagio EOP - - P .

43 R Er 3.1.25.|CBE expede Relatério Técnico do evento aos organizadores 16/jan/05
Estagio EOP - .

43 Ric 46 Taneirs 3.1.26.|CBE arquiva os documentos do evento 21/jan/05




